

거제중앙 공공하수처리시설 증설

□ 목 적

- 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상 기여
- 하수처리시설 건설로 공공해역 수질오염 방지 및 보전

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 연초면 오비·연사·죽토리 및 상문·수양동 일원
- 사업기간 : 2011. 6. 30. ~ 2013. 6. 28.
- 사업량 : 처리시설 증설 15,000m³/일, 하수관거 14.1km
- 공 정 율 : 5%(11. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2010년	2011년		2012년 이후
				기집행	미집행	
계	410	15	16.4	50.0	35.3	293.3
국 비	205	-	8.2	25.0	17.7	154.1
도 비	102.5	-	4.1	12.5	8.8	77.1
시 비	102.5	15	4.1	12.5	8.8	62.1

※ 투자계획은 2011년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


□ 추진상황 및 향후계획

- 2007. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2009. 11. : 공법심사위원회 개최 및 고도처리공법 선정
- 2010. 10. : 하수도정비기본계획 변경 승인
- 2011. 04. : 경상남도 대형공사 사전감사 및 조달청 계약 의뢰
- 2011. 06. : 계약체결 및 착공
- 2013. 06. : 사업준공

□ 사업 효과

- 공중 보건·위생 향상 및 공공해역 수질오염 방지
- 하수처리 효율 제고 및 지역민 생활환경개선

□ 위치도



□ 현장사진

