

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 거제시에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
옥포시장 주차환경 개선사업	5,200	0	5,200	0	2018	2017	50
하청면 복합청사 신축	5,500	3,641	1,859	0	2017	2015	100
시청사 별관3 증축	6,200	0	3,200	3,000	2018	2016	95
거제시 육아종합지원센터 건립	3,408	152	655	2,601	2018	2015	100
아주동 국공립어린이집 신축	2,282	0	18	2,264	2019	2017	30
거제 스포츠파크 확장 조성	38,100	0	100	38,000	2022	2013	10
지심도 관광명소 조성	3,800	0	2,000	1,800	2018	2016	40
거제 자연생태테마파크 조성사업	28,000	20,150	1,800	6,050	2018	2012	70
궁농 해양 휴양지 조성	8,006	6,408	1,222	376	2018	2013	95
수산물종합 유통센터건립	5,000	5,000	0	0	2018	2011	100
능포항 어촌관광개발사업	9,200	7,600	1,130	470	2018	2010	98
근포요트 계류시설 조성	15,457	8,900	2,100	4,457	2019	2008	81
치유의 숲 조성	7,215	0	2,170	5,045	2021	2015	40
목재문화체험장 조성사업	5,195	2,202	55	2,943	2019	2010	50
명품숲길 조성사업	9,898	5,605	400	3,893	2019	2011	75
도로시설 (거제중앙로 전선 지중화 사업)	4,300	0	3,400	900	2019	2017	0

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
거제 동서간 연결도로 건설	97,964	14,303	13,000	70,661	2021	2013	31
계룡산교차로 연결도로 건설	9,497	4,680	3,500	1,317	2019	2011	80
조선산업단지 연결도로 확·포장공사	54,000	7,320	800	45,880	2025	2010.	보상22% (면적기준)
찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	2,500	0	0	2,500	2020	2017	10
산달도 연륙교 가설사업	48,700	26,168	13,104	9,428	2018	2011	94
사업용 차량 공용차고지 조성	48,300	0	322	47,978	2023	2017	5
거제시 장기공공임대주택 건립	52,541	16,016	13,579	22,946	2019	2015	70
치매안심센터 신축	2,460	0	16	2,444	2018	2017	45
거제 서상지구 농촌테마공원 조성사업	12,790	4,350	2,000	6,440	2019	2011	25
사등면 공공하수처리시설 건설사업	18,881	18,881	0	0	완료 (2017)	2011	100
거제시 동지역 하수관거 정비사업	14,879	12,926	1,953	0	2018	2012	80
거제 하수찌꺼기 처리시설 증설사업	13,567	13,576	0	0	2020	2013	10

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년  
에 추진한 사업

▸ 개별 투자심사사업 추진현황은 <별지7>을 참조하시기 바랍니다.

## 10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 거제시에서 '17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
상문도시계획도 로(대로3-9호선) 개설공사	34,099	2,300	0	500	16,160	17,939	2,300	38
행정타운 조성사업	45,100	5,000	0	0	9,100	31,000	5,000	22
거제시 장기공공임대 주택 건립	52,541	14,300	28,280	0	1,313	8,648	2,000	70

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

## 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

### ▣ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설공사	담당자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

#### 사업목적 및 필요성

- 양정·상문동 일대 대단위 아파트 건립으로 교통량이 증가함에 따라 주간선도로를 우선 개설하여 교통량 분산과 쾌적한 도시환경 조성

#### 사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2020.12.
- 위 치 : 양정마을 입구~양정저수지~안압지
- 규 모 : L=2,097m, B=25m(왕복4차로)

#### 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,099백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계					
지방채	2,300	2,300			
국비					
시도비	500		250	250	
시군구비	16,160	2,000	2,850	2,800	8,510
기타	17,939		7,484	4,004	6,451

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

#### 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 2016.03. : 실시계획인가 고시(양정마을 입구~양정저수지)
- 2016.10. : 실시계획인가 고시(양정저수지~안압지)
- 2017.09. : L=540m, B=25m 준공(양정마을~가칭)양정초교)

#### 향후계획

- 2018.12. : L=645m, B=25m 준공(가칭)양정초교~아이파크 2차)
- 2019.12. : 편입토지수용절차 마무리
- 2020.01. : L=912m, B=25m 착공(아이파크 2차~안압지)
- 2020.12. : 전면 개통

사업명	행정타운 조성사업	담당자	지역개발과 김동영(☎639-4593)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 경찰서와 소방서를 이전하여, 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성 및 기존 경찰서·소방서 부지 재생을 통한 시민복지 증진

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2020년(7년)
- 위 치 : 거제시 옥포동 산177-10번지 일원
- 규 모 : 부지조성 96,847m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	45,100	7,285	2,715	17,715	17,385
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,100	2,285	715	715	5,385
기타	31,000	-	2,000	17,000	12,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 2015. 10. : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획 인가
- 2016. 09. : 민간사업 시행 협약체결[세경건설(주) 컨소시엄]
- 2016. 09. : 부지정지공사 착공
- 2016. 12. : 토사 반출 시행(사토)
- 2018. 05. : 본 발파 및 암석 판매 시행

향후계획

- 2019. 09. : 기반시설설치 공사 시행
- 2020. 12. : 행정타운 부지조성 완료

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	부지조성 96,847m <sup>2</sup>	부지조성 96,847m <sup>2</sup> 기반시설설치	
총사업비	28,500백만원	45,100백만원	
사업기간	2014. ~ 2019.	2014. ~ 2020.	

사업명	거제시 장기공공임대주택 건립	담당자	주택과김대규(☎639-4713)
-----	-----------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 거제시 문동동 353-20
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,541백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		2016년까지	2017년	2018년	2019년 이후
계	52,541	16,016	13,579	16,028	6,918
국 비	28,280	12,726	7,070	8,484	
시군구비	13,613	1,290	6,509	5,814	
지 방 채	2,000	2,000			
기 타	8,648			1,730	6,918

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '17. 03. 30. 기공식 개최
- '17. 07. 02. ~ 07. 20. : 입주자 모집 접수
- '17. 08. 16. 공정률 50%(골조공사 완료, 창호·조적 등 진행)

향후계획

- '19. 07. 본공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

### 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 거제시에서 '17년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.