

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 거제시에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
장승포권역 어촌활력증진지원 시범사업	7,000	-	244	1,126	5,630	2025	2022	20
씨릉섬 출렁다리 조성사업	7,310	5,810	1,500	-	-	2023	2020	90
어촌뉴딜300 사업(이수도항)	11,036	11,036	-	-	-	2023	2019	90
어촌뉴딜300 사업(학동항)	8,402	8,402	-	-	-	2023	2019	90
어촌뉴딜300 사업(도장포항)	10,876	6,743	4,133	-	-	2023	2019	60
어촌뉴딜300 사업(산전항)	10,644	6,957	3,867	-	-	2023	2019	80
어촌뉴딜300 사업(예구항)	9,606	6,311	3,295	-	-	2023	2019	70
어촌뉴딜300 사업(저구항)	8,713	5,658	3,055	-	-	2023	2019	80

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
어촌뉴딜300 사업(여차항)	10,369	999	4,491	4,879	-	2023	2020	40
어촌뉴딜300 사업(성포항)	9,211	1,752	3,014	3,994	-	2023	2021	40
거제시립장승포 도서관 재건축	8,500	233	1,871	3,500	2,896	2024.	2020	25
죽도국가산업단지 활력있고 아름다운거리 조성사업	2,110	96	1,286	728	-	2023	2021	80
2019년 농포지구 새뜰마을사업	2,355	901	1,034	420	-	2023	2019	95
거제 반다비체육센터 건립사업	17,400	4,700	5,100	7,600	-	2023	2022	44
일운체육공원 조성사업	12,565	6,722	4,368	1,475	-	2023	2020	98
옥포국가산업단지 복합문화센터 건립	4,298	5	1,067	3,226	-	2023	2021	95
스마트빌리지 보급 및 확산사업	2,740	-	-	-	2,740	2024	2022	-

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
재활용선별시설 현대화사업	4,703	262	4,441	-	-	2022	2020	100
다목적 어업지도선 건조사업	4,800	-	19	3,102	1,679	2024	2021	20
소규모 바다목장 조성사업	2,000	-	400	400	1,200	2026	2022	10
공동생산 시설지원 (친환경개체굴 생산시설)	2,000	-	-	2,000	-	2023	2022	0
관내 배수지 위생관리 개선사업	7,598	2,656	4,942	-	-	2022	2021	80
거제시 하수준설토 처리시설 설치사업	3,000	94	-	-	2,906	2024	2022	30
거제 치유의 숲 조성사업	5670	4170	1500	-	-	2023	2021	30
거제시종합사회 복지관 이전신축	11,200	472	1,674	9,054	-	2023	2021	27
거제 시립박물관 건립	9,634	482	-	390	8,762	2025	2019	5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
거제문화예술회관 무대설비시설 개선사업	6,800	20	-	4,778	1,802	2025	2022	3
찾아가고 싶은섬 가꾸기사업	2,500	1,940	560	-	-	2022	2017	100
산달도 해안도로 정비사업	4,800	3,960	250	590	-	2024	2017	80
도시활력증진 지역 개발사업	6,000	3,960	-	185	1,855	2025	2017	69
상문도시계획도로 (대로3-9호선) 개설 (양정마을~안압지)	40,728	39,733	995	-	-	2022	2018	100
상동도시계획도로 (대로2-2, 중로1-24호선) 확장	4,370	4,370	-	-	-	2022	2020	100
상동1초교 진입도로(중로2-24, 소로1-64호선)개설	5,328	3,807	1,000	521	-	2023	2020	85
상동 도시계획도로(중 로2-13호선)개설	25,000	1,060	5,700	12,927	5,313	2024	2021	30
사동 도시계획도로(중 로3-3호선)개설	3,710	141	500	500	2,569	2026	2021	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
상동 도시계획도로 (중로1-18호선) 개설	1,040	40	1,000	-	-	2022	2021	100
상동 도시계획도로 (중로2-23호선) 개설	8,700	-	3,400	2,300	3,000	2026	2021	10
관포IC~임호간 도로확·포장 (시도12호선) 공사	27,000	8,900	2,230	3,901	11,969	2026	2014	30
와현~예구간 (농어촌도로101, 302호선) 도로정비공사	4,900	790	1,502	1500	1,108	2025	2020	20
지방도1018호선 (용산교차로~ 삼룡초교앞) 도로 확·포장공사	9,000	-	1,500	3,500	4,000	2025	2021	5
거제 동서간 연결도로 건설	74,978	66,213	8,656	54	-	2022	2013	100
상문도시계획도로 (대로2-2, 중로 1-31호선) 개설	33,736	-	82	4,000	29,654	2026	2022	5
상동도시계획도로 (중로2-13호선) 개설	25,000	1,060	5,700	12,927	5,313	2024	2022	10
수양도시계획도로 (대로3-9호선)개 설공사	7,455	5,100	-	40	2,315	2024	2022	5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
수월도시계획도로 (소로3-85호선) 개설	3,380	-	-	80	3,300	2026	2022	5
일운도시계획도로 (중로3-18호선) 개설	4,840	-	40	500	4,300	2024	2022	10
가조도 회주도로 (시도15호선) 굴곡도로 개선사업	4,800	-	-	100	4,700	2026	2022	10
시도12호선 (장목유호) 굴곡도로 개량공사	1,300	-	-	1,000	300	2024	2022	10
연담~학동(2) 도로확포장(지방도 1018호선)공사	3,930	-	200	1,000	1,730	2025	2021	10
거제공고 앞 교차로 개선공사	2,900	-	30	970	1,900	2024	2022	30
먹거리통합지원 센터(공공급식지원 센터) 건립	4,400	650	1,868	1,882	-	2023	2019	90
고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립	3,000	-	100	2,900	-	2024	2020	10
도란도란 컬처앰푸드센터 (생활SOC 복합화 사업)	3,800	-	58	2,742	1,000	2024	2021	5

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
거제시 농업기술센터 청사이전	20,298	6,411	5,816	8,071	-	2023	2019	95
거제 숲소리공원 모노레일 설치사업	2,500	-	300	2,200	-	2023	2022	57
반려동물놀이터 조성사업	2,834	186	386	1,365	897	2026	2021	50
거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득	5,800	200	2,666	900	2,034	2024	2020	58
거제식물원 습지생태관 조성	1,900	-	-	86	1,814	2023	2021	10
장승포동 다어울림 행복문화센터 건립(생활SOC 복합화사업)	6,600	-	-	38	6,562	2024	2020	1
거제시 장애인 종합복지관 리모델링	4,000	-	-	-	4,000	2025	2022	2
거제시 어린이교통공원 조성	5,450	165	1,370	3,915	-	2023	2020	70
사곡 사업용차량 공영주차장 조성	7,720	2,060	2,130	3,530	-	2023	2021	70

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
거제시 ITS 고도화 사업	3,400	-	-	1,994	1,406	2023	2021	20
홍남철수 기념공원 조성사업	15,000	28	1,861	10,911	2,200	2024	2018	30
도장포 관광버스 주차장 설치	16,000	233	4,985	3,210	7,571	2025	2020	35
파노라마형 서핑스테이션 조성	11,400	-	-	626	10,774	2025	2020	5
고현근린공원 조성사업	3,900	-	100	1,500	2,300	2025	2021	30
아주근린공원 조성사업	3,300	-	160	1,400	1,740	2024	2021	30
양정근린공원 조성사업	4,800	470	-	2,000	2,330	2025	2021	30
아주 청소년 문화의 집 건립	4,100	2,200	1,900	-	-	2022	2019	100
거제시 가정 행복지원센터 건립	10,935	3,084	6,875	1,376	-	2023	2019	95

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 거제시에서 '22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
거제중앙 공공하수 처리시설 증설사업	70,479	14,000	17,061	8,530	9,301	21,587	14,000	88
행정타운 조성사업	52,614	5,000	-	-	9,724	37,890	5,000	60
상문도시계획 도로(대로3-9 호선)개설사업	25,058	2,300	-	500	21,858	400	2,300	100

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업